

Zuletzt wurde das Thema
Straßensanierungsprogramm in der Sitzung des
Stadtrates am 17.05.2018 behandelt.

Hier wurde die Durchführung einer Sanierung bzw.
Instandsetzung nachfolgender Straßen beschlossen.

- Bereits geplante Maßnahmen:
 - Liebigstraße - Rest (abgeschlossen)
 - Verbindungsweg Mainhausener u. Elsenfelder Straße (Sportplatz) (abgeschlossen)
- Im Anschluss daran:
 - Straße von der Kapelle Mechenhard Richtung Schmachtenberg (abgeschlossen)
 - Verbindungsstraße Streit Richtung Schmachtenberg (abgeschlossen)
 - Sanierung Mainhausener aus wasserrechtlichen Gründen zurückgestellt (offen)

- Nachfolgend nach erfolgter technischer Prüfung Sanierung:
 - Feldgartenweg (abgeschlossen)
 - Blumenstraße (abgeschlossen)
 - Erlenweg (offen)
 - Friedenstraße (offen)
- Sondermaßnahme zur Barrierefreiheit:
 - Sanierung Teilabschnitt „Am Mainbogen“
(Ausschreibung läuft derzeit)
- Ausschreibung von Straßenbauarbeiten über ein Jahres-LV
(die Arbeiten laufen derzeit)

Weitere Vorgehensweise:

Wie in der Haushaltsberatung bereits thematisiert, sollen nachfolgende Maßnahmen abgearbeitet werden:

- Sanierung Teilabschnitt „Am Mainbogen“ Ausschreibung läuft bereits, Ausführung soll Ende 2021 abgeschlossen sein.

- Sanierung Friedenstraße und Erlenweg
 - Wasserleitung ca. 60 Jahre alt
 - Inlinersanierung geplant
 - Sanierung Wasserleitung und Kanal nicht in absehbarer Zeit geplant
 - Verlängerung der Nutzungsdauer durch aufbringen einer DSK (Dünnschicht kalt) wie im Feldgartenweg und Blumenstraße in Mechenhard
 - Kostenschätzung inkl. BNK
 - Friedenstraße (brutto) EUR 40.000
 - Erlenweg (brutto) EUR 60.000
 - Ausschreibung Frühjahr 2022, bauliche Ausführung bis Ende 2022
 - Die erforderlichen HH-Mittel sind im Verw.-HH 2022 eingestellt.

- Straßenunterhalt (Jahres-LV)
 - Die Straßenbauarbeiten laufen
 - Aktuell geplant:
 - Feuerwehrezufahrt Liebigstraße
 - Teilsanierung Müllersweg
 - Gehwegsanierungen in Erlenbach und Stadtteilen
 - sonstige kleinflächige Asphaltarbeiten
 - Die Bauleistungen müssen spätestens Anfang 2022 neu ausgeschrieben werden.
 - Ausschreibung für die Jahre 2022 – 2024 vorgesehen
 - Jährliches Budget: EUR 100.000

- Sanierung „Mainhausener Straße“
 - Zuletzt aus wasserrechtlichen Gründen zurückgestellt
 - Zunehmend schlechter Straßenbelag
 - Absehbarer Wegfall WSG
 - Anfrage zur Durchführung der Instandsetzung beim LRA
 - Schriftliche Zustimmung des LRA am 12.04.2021
 - Es ist angedacht eine neue Deckschicht mit einer Stärke von 4-5cm aufzubringen
 - Kostenschätzung ISB (brutto) rd. 190.000 € zzgl. BNK => 220.000 €
 - Zeitschiene Ausschreibung nach technischer Klärung noch in 2021, bauliche Ausführung Anfang 2022
 - Die erforderlichen HH-Mittel sind im Verw.-HH 2021-2022 eingeplant

Beschlussempfehlung an den Stadtrat:

Der Durchführung der Maßnahmen:

- Sanierung Friedenstraße und Erlenweg (DSK Dünnschicht kalt)
- Fortführung Jahres-LV 2022-2024 (Bauleistung zum Straßenunterhalt)
- Sanierung Teilstrecke Mainhausener Straße (Deckschicht 4-5 cm)

wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird ermächtigt ein Ingenieurbüro mit der Planung und Ausschreibung zu beauftragen.

Die entsprechenden HH-Mittel werden im Verwaltungshaushalt unter HH-Stelle 0.6301.5131, in jeweiliger Höhe von

- | | | |
|---|----------|---------------|
| – Sanierung Friedenstraße und Erlenweg | | EUR 100.000,- |
| – Fortführung Jahres-LV 2022-2024 | jährlich | EUR 100.000,- |
| – Sanierung Teilstrecke Mainhausener Straße | | EUR 220.000,- |

eingestellt.